



ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๑๒ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่ามะลิ่ง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

รายละเอียดโครงการ

งานก่อสร้าง	สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๒ ช่องจราจร กว้าง ๙.๐๐ เมตร พร้อมทางเท้าข้างละ ๑.๕๐ เมตร ความยาว ๘๐๑ เมตร และถนนต่อเชื่อมคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า ๐.๒๐ เมตร กว้าง ๖.๐๐ เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร รวมระยะทาง ๒.๗๕๐ กิโลเมตร
ระยะเวลา	๘๑๐ วัน เริ่มต้นสัญญา วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕
ค่าก่อสร้าง	๔๓๓,๑๙๐,๐๐๐.๐๐บาท (สี่ร้อยสามสิบสามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สัญญาจ้างผู้รับจ้าง	เลขที่ ๑๓๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ กิจการร่วมค้า พีอีจี-อทาโส
สัญญาจ้างผู้ให้บริการ	เลขที่ สกส.๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริง จำกัด บริษัท ซีวิลดีไซน์แอนด์คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท วี เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



2 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงชนบท เข้ารายงานมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในแคมป์งานก่อสร้าง โดยมีท่านรองผวจ.สตูล นายชาติชาย ไชยพิมล เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุม 1 โต๊ะพญาวัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล

การดำเนินการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่ามะลิ่ง อ.เมือง จ.สตูล ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมามีความก้าวหน้าในภาพรวมดังนี้

แผนงานประจำเดือน ๓.๓๒ %	ผลงานประจำเดือน ๙.๒๙ %
แผนงานสะสม ๒๑.๘๕ %	ผลงานสะสม ๒๒.๕๗ %
	เร็วกว่าแผน ๐.๗๒ %

ภาพความก้าวหน้าการก่อสร้าง



งานโครงสร้างเสาตอม่อ P7



งานคอนกรีต Pier Segment P3



งานติดตั้งนั่งร้านสำหรับเสาเข็มเจาะ P9 และ P10



งานตรวจสอบคุณภาพคอนกรีต

“คุณภาพเป็นหนึ่ง คำนึงความปลอดภัย ใส่ใจจราจร เอื้ออาทรประชาชน”

สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงชนบท

เลขที่ ๙ ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ โทร ๐๒-๕๕๑๕๕๒๗ โทรสาร ๐๒-๕๕๑๕๕๓๔
<https://www.drr-tamalang.com>