

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่ามะลิ่ง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล  
ภาพถ่ายความก้าวหน้างาน ประจำเดือนสิงหาคม 2565



ภาพแสดงงานเจาะเสาเข็ม R4 งานบันไดสะพาน RT (ฝั่งแผ่นดิน)



ภาพแสดงงานลงเหล็กโครงสร้างเสาเข็มเจาะ R4 งานบันไดสะพาน RT (ฝั่งแผ่นดิน)



ภาพแสดงงานลงท่อ Timmy และ เทคอนกรีตเสาเข็มเจาะ R4 งานบันไดสะพาน RT (ฝั่งแผ่นดิน)

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่ามะลิ่ง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล  
ภาพถ่ายความก้าวหน้างาน ประจำเดือนสิงหาคม 2565



ภาพแสดงงานปักท่อ Casing พร้อมเจาะชั้นดิน เสาค้ำเจาะ R3 งานบันไดสะพาน RT (ฝั่งแผ่นดิน)



ภาพแสดงงานลงเหล็กโครงสร้างเสาค้ำเจาะ R3 งานบันไดสะพาน RT (ฝั่งแผ่นดิน)



ภาพแสดงงานเทคอนกรีตเสาค้ำเจาะ R3 งานบันไดสะพาน RT (ฝั่งแผ่นดิน)

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่ามะลิ่ง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล  
ภาพถ่ายความก้าวหน้างาน ประจำเดือนสิงหาคม 2565



ภาพแสดงงานปักท่อ Casing พร้อมเจาะชั้นดิน เสาะเข็มเจาะ R2 งานบันไดสะพาน RT (ฝั่งแผ่นดิน)



ภาพแสดงงานลงเหล็กโครงสร้างเสาเข็มเจาะ R2 งานบันไดสะพาน RT (ฝั่งแผ่นดิน)



ภาพแสดงงานลงท่อ Timmy และ เทคอนกรีตเสาเข็มเจาะ R2 งานบันไดสะพาน RT (ฝั่งแผ่นดิน)

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่ามะลิ่ง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล  
ภาพถ่ายความก้าวหน้างาน ประจำเดือนสิงหาคม 2565



ภาพแสดงงานเตรียมพื้นที่งานเสาเข็มเจาะ P8



ภาพแสดงงานปักท่อ Casing งานเสาเข็มเจาะ P8 ต้นที่ 7



ภาพแสดงงานเจาะเสาเข็ม P8 ต้นที่ 7

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่ามะลิ่ง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล  
ภาพถ่ายความก้าวหน้างาน ประจำเดือนสิงหาคม 2565



ภาพแสดงงานผูกเหล็กโครงสร้างเสาเข็มเจาะ P8 ต้นที่ 7



ภาพแสดงงานลงเหล็ก และ เทคอนกรีตโครงสร้างเสาเข็มเจาะ P8 ต้นที่ 7



ภาพแสดงงานปักท่อ Casing งานเสาเข็มเจาะ P8 ต้นที่ 6

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่ามะลิ่ง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล  
ภาพถ่ายความก้าวหน้างาน ประจำเดือนสิงหาคม 2565



ภาพแสดงงานเจาะเสาเข็ม P8 ต้นที่ 6



ภาพแสดงงานผูกเหล็กและลงเหล็กโครงสร้างเสาเข็มเจาะ P8 ต้นที่ 6



ภาพแสดงงานเข้าแบบบราวกันตก

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่ามะลิ่ง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล  
ภาพถ่ายความก้าวหน้างาน ประจำเดือนสิงหาคม 2565



ภาพแสดงงานเทคอนกรีตราวกันตัก



ภาพแสดงงานผูกเหล็ก Balance ช่วง P9 Type A-A



ภาพแสดงงานเทคอนกรีตพื้นสะพาน Balance ช่วง P9-P8 Type A-A

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่ามะลิ่ง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล  
ภาพถ่ายความก้าวหน้างาน ประจำเดือนสิงหาคม 2565



ภาพแสดงงานเข้าแบบผนัง Balance ช่วง P9 Type A-A



ภาพแสดงงานเทคอนกรีตผนัง Balance ช่วง P9 Type A-A



ภาพแสดงงาน Boring Log ตำแหน่ง P15 P16 P17 และ P18



โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่ามะลิ่ง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล  
ภาพถ่ายความก้าวหน้างาน ประจำเดือนสิงหาคม 2565



ภาพแสดงงานตรวจสอบเหล็ก งานเสาเข็มตอก Transition (ฝั่งเกาะ)



ภาพแสดงงานเทคอนกรีต งานเสาเข็มตอก Transition (ฝั่งเกาะ)



ภาพแสดงรองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท พร้อมคณะ ตรวจติดตามพื้นที่โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่ามะลิ่ง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการฯ