

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่ามะลิ่ง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล  
ภาพถ่ายความก้าวหน้างาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2566



ภาพแสดงงานเทคอนกรีตฐานราก P10



ภาพแสดงงานผูกเหล็กโครงสร้างเสาตอม่อ P10 ต้นที่ 1



ภาพแสดงงานติดตั้งเหล็กโครงสร้างเสาตอม่อ P10 ต้นที่ 1

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่ามะลิ่ง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล  
ภาพถ่ายความก้าวหน้างาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2566



ภาพแสดงงานเข้าแบบโครงสร้างเสาตอม่อ P10 ต้นที่ 1



ภาพแสดงงานเทคอนกรีตโครงสร้างเสาตอม่อ P10 ต้นที่ 1



ภาพแสดงงานติดตั้งเหล็กโครงสร้างเสาตอม่อ P10 ต้นที่ 2

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล  
ภาพถ่ายความก้าวหน้างาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2566



ภาพแสดงงานเข้าแบบโครงสร้างเสาตอม่อ P10 ต้นที่ 2



ภาพแสดงงานเทคอนกรีตโครงสร้างเสาตอม่อ P10 ต้นที่ 2



ภาพแสดงงานผูกเหล็กโครงสร้างเสาตอม่อ P11

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่ามะลิ่ง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล  
ภาพถ่ายความก้าวหน้างาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2566



ภาพแสดงงานผูกเหล็กโครงสร้างเสาตอม่อ P12



ภาพแสดงงานเข้าแบบโครงสร้างเสาตอม่อ P15



ภาพแสดงงานเทคอนกรีตโครงสร้างเสาตอม่อ P15

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล  
ภาพถ่ายความก้าวหน้างาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2566



ภาพแสดงงานเข้าแบบโครงสร้างเสาตอม่อ P16



ภาพแสดงงานเทคอนกรีตโครงสร้างเสาตอม่อ P16



ภาพแสดงงานติดตั้งนั่งร้านรับ Pier Head P16

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่ามะลิ่ง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล  
ภาพถ่ายความก้าวหน้างาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2566



ภาพแสดงงานติดตั้งแบบ Pier Head P16



ภาพแสดงงานผูกเหล็ก Pier Head P16



ภาพแสดงงานติดตั้งที่ร้อยลวดอัดแรงตามขวาง Pier Head P16

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่ามะลิ่ง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล  
ภาพถ่ายความก้าวหน้างาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2566



ภาพแสดงงานเทคอนกรีต Pier Head P16



ภาพแสดงงานเข้าแบบโครงสร้างเสาตอม่อ P17



ภาพแสดงงานเทคอนกรีตโครงสร้างเสาตอม่อ P17

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่ามะลิ่ง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล  
ภาพถ่ายความก้าวหน้างาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2566



ภาพแสดงงานติดตั้งแบบพร้อมให้ระดับ Pier Head P17



ภาพแสดงงานผูกเหล็ก Pier Head P17



ภาพแสดงงานเทคอนกรีต Pier Head P17



โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่ามะลิ่ง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล  
ภาพถ่ายความก้าวหน้างาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2566



ภาพแสดงงานเจาะเสาเข็ม งานเสาเข็มเจาะ P18 ต้นที่ 4-10



ภาพแสดงงานลงท่อ Timmy พร้อมเทคอนกรีต งานเสาเข็มเจาะ P18 ต้นที่ 4-10



ภาพแสดงงานเข้าแบบและผูกเหล็กกำแพง L2 ถึง L4 Transition (ฝั่งเกาะ)

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่ามะลิ่ง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล  
ภาพถ่ายความก้าวหน้างาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2566



ภาพแสดงงานเทคอนกรีตกำแพง L2 ถึง L4 Transition (ฝั่งเกาะ)



ภาพแสดงงานผูกเหล็กพร้อมเข้าแบบผนังข้าง งาน Balance P8 Type D-D



ภาพแสดงงานเทคอนกรีตผนังข้าง งาน Balance P8 Type D-D

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่ามะลิ่ง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล  
ภาพถ่ายความก้าวหน้างาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2566



ภาพแสดงงานผูกเหล็กพื้นบน Balance P8 Type D-D



ภาพแสดงงานติดตั้งท่อลวดอัดแรงตามยาว และ ตามขวาง งาน Balance P8 Type D-D



ภาพแสดงงานเทคอนกรีตพื้นบน งาน Balance P8 Type D-D

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่ามะลิ่ง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล  
ภาพถ่ายความก้าวหน้างาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2566



ภาพแสดงงานติดตั้งอัดแรงตามขวาง งาน Balance P8 Type D-D



ภาพแสดงงานติดตั้งอัดแรงตามยาว งาน Balance P8 Type D-D



ภาพแสดงงานเข้าแบบพื้นล่าง งาน Balance P8 Type E-E

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่ามะลิ่ง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล  
ภาพถ่ายความก้าวหน้างาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2566



ภาพแสดงงานผูกเหล็กพื้นล่าง งาน Balance P8 Type E-E



ภาพแสดงงานเทคอนกรีตพื้นล่าง งาน Balance P8 Type E-E



ภาพแสดงงานเทคอนกรีตผนังข้าง งาน Balance P8 Type E-E

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่ามะลิ่ง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล  
ภาพถ่ายความก้าวหน้างาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2566



ภาพแสดงงานผูกเหล็กพื้นบน งาน Balance P8 Type E-E



ภาพแสดงงานติดตั้งท่อลวดอัดแรงตามยาว และ ตามขวาง งาน Balance P8 Type E-E



ภาพแสดงงานเทคอนกรีตพื้นบน งาน Balance P8 Type E-E

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่ามะลิ่ง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล  
ภาพถ่ายความก้าวหน้างาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2566



ภาพแสดงงานติดตั้งวัดแรงตามขวาง งาน Balance P8 Type E-E



ภาพแสดงงานติดตั้งวัดแรงตามยาว งาน Balance P8 Type E-E



ภาพแสดงงานติดตั้งแบบพื้นล่าง งาน Balance P8 Type F-F

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่ามะลิ่ง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล  
ภาพถ่ายความก้าวหน้างาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2566



ภาพแสดงงานผูกเหล็กพื้นล่าง งาน Balance P8 Type F-F



ภาพแสดงงานเทคอนกรีตพื้นล่าง งาน Balance P8 Type F-F



ภาพแสดงงานผูกเหล็กพร้อมเข้าแบบผนังข้าง งาน Balance P8 Type F-F



โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่ามะลิ่ง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล  
ภาพถ่ายความก้าวหน้างาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2566



ภาพแสดงงานเทคอนกรีตผนังข้าง งาน Balance P8 Type F-F



ภาพแสดงงานผูกเหล็กพื้นบนพร้อมวางท่อลอดอัดแรงตามขวางและตามยาว งาน Balance P8 Type F-F



ภาพแสดงงานภาพแสดงงานเทคอนกรีตพื้นบน งาน Balance P8 Type F-F