



ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๓๗ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

รายละเอียดโครงการ

งานก่อสร้าง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๒ ช่องจราจร กว้าง ๙.๐๐ เมตร พร้อมทางเท้าข้างละ ๑.๕๐ เมตร ความยาว ๘๐๑ เมตร และถนนต่อเชื่อมคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า ๐.๒๐ เมตร กว้าง ๖.๐๐ เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร รวมระยะทาง ๒.๗๕๐ กิโลเมตร



ระยะเวลา ๑,๒๐๐ วัน เริ่มต้นสัญญา วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ค่าก่อสร้าง ๔๓๓,๑๙๐,๐๐๐.๐๐บาท (สี่ร้อยสามสิบสามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

สัญญาจ้าง เลขที่ ๑๓๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒
สัญญาจ้าง-แก้ไขเพิ่มเติม เลขที่ คค ๐๗๐๗.๒/๑๐๑๓ เรื่องแจ้งอนุมัติขยายระยะเวลาก่อสร้าง ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕
ผู้รับจ้าง กิจการร่วมค้า พีอีจี-อทาโส

สัญญาจ้างผู้ให้บริการ เลขที่ สกส.๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท ซีวิลดีไซน์แอนด์คอนซัลแตนท์ จำกัด
บริษัท วี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด



๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๗ ได้มอบหมายให้ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๒๔ (ตำมะลัง สตูล) ลงพื้นที่ตรวจสอบและตรวจติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาต ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลน

การดำเนินการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล

ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมามีความก้าวหน้าในภาพรวมดังนี้

แผนงานประจำเดือน ๓.๑๒ %	ผลงานประจำเดือน ๑.๒๑ %
แผนงานสะสม ๕๙.๔๓ %	ผลงานสะสม ๖๐.๙๔ %
	เร็วกว่าแผน ๑.๕๑ %

ภาพความก้าวหน้าการก่อสร้าง



งานเทคอนกรีตฐานราก
P18



งานเทคอนกรีต
พื้นล่าง และผนัง
P10



งานเทคอนกรีต
Pier Head P14 -P16



งานเทคอนกรีตพื้นบน
Balance P8 Type H-H'

“คุณภาพเป็นหนึ่งใน คำนึงความปลอดภัย ใส่ใจจราจร เอื้ออาทรประชาชน”

สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงชนบท